

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
CUP J93D21003880002

Potenza, 27/06/2024 n. <u>09</u> anno 2024	OGGETTO: LAVORI DI RESTAURO FACCIATE E RIPRISTINO COPERTURA AULA LITURGICA E CAMPANILE DELLA CHIESA MADRE DI SAN NICOLA DI MYRA IN VIETRI DI POTENZA – CUP J93D21003880002 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI COMPLETAMENTO – LAVORI IMPREVISTI E IMPREVEDIBILI
---	--

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 27 del mese di giugno, il geom. Vincenzo Nolè, adotta la seguente determinazione

RICHIAMATA l'incarico con il quale l'Arcivescovo di Potenza-Muro Lucano-Marsiconuovo, S.E.Mons. Salvatore Ligorio ha nominato il geom. Vincenzo Nolè, Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del DL 50/2016 e s.m.i., e ha dato incarico di redigere tutti gli atti, che per analogia con gli enti pubblici, sono di competenza del Dirigente di Settore, quali determinazioni, pubblicazioni, ecc.;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU n.288 del 10/12/2010) entrato in vigore l'8 giugno 2011;

VISTA la Legge 13 agosto 2010 n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010);

VISTA la legge 17 dicembre 2010, n. 217 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 Misure urgenti in materia di sicurezza (G.U. n.295 del 18 dicembre 2010);

RICHIAMATA la D.R.G. n. 723/2021 - FSC 2007/2013 dell'APQ BAOT, Area tematica "6 CULTURA" Piano di Sviluppo e Coesione dell'anno 2007/2013 – e la determina 835/21 con la quale la Regione -Basilicata ha approvato la scheda relativa all'intervento denominato come in oggetto per l'importo complessivo di euro 100.000,00

PRESO ATTO che il progetto di cui trattasi contiene lavorazioni per le quali la Sovrintendenza Alle Belle Arti di Basilicata ha espresso primo parere favorevole giusto prot. 34.34.19/5.38.1/2019 del 7/10/2022;

PRESO ATTO che per il progetto di cui trattasi è stata presentata CILA in data 2/11/2022 con trasmissione PEC al comune di Vietri di Potenza;

VISTO l'incarico affidato all'arch. Gaetano Sacco, progettista dell'opera, approvato con determina n.1 del RUP datata 22/2/2022;

VISTO l'incarico affidato all'Ing. Rocco Di Biasi, direttore dei lavori e responsabile sicurezza dell'opera, approvato con determina n.2 del RUP data a 22/2/2022;

VISTA la determina di approvazione del progetto esecutivo con determina n.3 in data 5/11/2022;

VISTA la determina a contrarre e affidamento provvisorio alla ditta DE BIASE COSTRUZIONI SRL di Vietri di Potenza con numero 4 datata 22/12/2022;

VISTA la determina di affidamento definitivo alla ditta DE BIASE COSTRUZIONI SRL di Vietri di Potenza con numero 5 datata 2/6/2023;

VISTA la determina di impegno e liquidazione del primo S.A.L. con numero 6 del 20/11/2023;

VISTA la determina di proroga dei termini di ultimazione lavori con numero 7 del 30/12/2023;

VISTA la determina di impegno e liquidazione del secondo S.A.L. con numero 8 del 13/03/2024;

CONSIDERANDO che i lavori sono ultimati ma si è ravvisata la necessità di mettere in sicurezza il campanile che è condizionato da intonaco ammalorato che cade sul selciato mettendo a rischio la pubblica incolumità;

VALUTATO che questi lavori sono considerabili “IMPREVISTI E IMPREVEDIBILI” e per i quali si è chiesto di utilizzare le economie di gara per provvedere alla messa in sicurezza del sito;

VALUTATA in euro 3.579,00 l’economia di gara, chiesta l’approvazione agli uffici competenti regionali ed ottenuta in data 27/5/24 prot. 122536, si è dato incarico al progettista ing. Rocco Di Biase, di predisporre una perizia di completamento;

VISTI gli elaborati che il progettista ha presentato alla Stazione Appaltante, costituiti da:

- 1 RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
- 2 REPORT FOTOGRAFICO
- 3 PIANTE E PROSPETTO ZONE LAVORAZIONI
- 4 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E SCHEDE TECNICHE ANCORAGGIO
- 5 QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA
- 6 VERBALE DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

VISTO il quadro economico determinato dalla progettazione:

QUADRO ECONOMICO	
A- LAVORI	
1) Importo lavori soggetti a ribasso	€ 3.971,76
di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	
TOTALE A- SOMME PER LAVORI E SERVIZI	€ 3.971,76
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	
3) Imprevisti	
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	
5) Adeguamento di cui all'art. 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020	

7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza infase di esecuzione, a/l'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	
9) I.V.A. sui lavori 10%	€ 397,18
10) I.V.A. sulle somme a disposizione della Stazione Appaltante	
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	
TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE (somma da 1 a 11)	€ 397,18
C - Beni/ forniture funzionali alla realizzazione dell'opera	
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+ B + C)	€ 4.368,94

VISTO il verbale di verifica redatto in data 26/6/24 in contraddittorio con il progettista;

VISTO il verbale di validazione positiva redatto in data 26/6/2024;

PRESO ATTO che per le lavorazioni verrà applicato lo stesso ribasso riconosciuto dalla ditta Appaltatrice pari al 3,85% il che rivede il quadro economico ribassato:

importo lavori ribassati:	€ 3.818,45
IVA 10% su lavori ribassati	€ 381,85
totale lavori ribassati	€ 4.200,30

CONSIDERATO che le economie del progetto principale ammontano a euro 3.579,00;

VISTA la disponibilità della Parrocchia di San Nicola di Myra di Vietri di Potenza a sostenere le restanti spese di euro 621,00 a titolo di accollo spesa;

CONSIDERATO che la ditta appaltatrice si è resa disponibile a completare tali lavorazioni alle stesse condizioni previste nel contratto principale;

ACCERTATA la regolarità degli atti;

tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare gli elaborati presentati dall'ing. Rocco Di Biase per il completamento del progetto;
3. di approvare il progetto esecutivo così come meglio descritto nella premessa;

4. di dare incarico alla ditta appaltatrice DE BIASE COSTRUZIONI SRL per l'esecuzione dei lavori così come sopra determinati
5. dare atto che le risorse finanziarie necessarie per l'incarico in oggetto sono comprese nel quadro economico dell'opera e quindi finanziate con le risorse di cui di cui alla D.R.G. n. 835/21;
6. che l'Ufficio Sistemi Produttivi Regione Basilicata ha approvato l'utilizzo delle economie ammontati ad euro 3.579,00 con nota del 27/05/2024 prot. 122536;
7. che la Parrocchia di San Nicola di Myra in Vietri di Potenza si farà carico delle somme mancanti per un importo di euro 621,00;
8. che l'intero intervento ammonta ad euro 4.200,00,
9. di dare atto che:
 - a. la presente determinazione viene trasmessa con dallo scrivente all'Arcidiocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsiconuovo;
 - b. la presente determinazione viene pubblicata sul sito della Arcidiocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsiconuovo (<http://www.arcidiocesipotenza.it>) sezione Albo Pretorio;
 - c. gli atti relativi al presente provvedimento e dal medesimo richiamati sono depositati presso l'Ufficio Tecnico dell'Arcidiocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsiconuovo.

Potenza, 27 giugno 2024

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Vincenzo Nolè

Codice QE		Tipologia	Soggetto	Importo
QE Sez.A	1)	LAVORI A MISURA	Stazione appaltante	€ 3.818,45
QE Sez.B	9)	IVA SU LAVORI 10%	Stazione appaltante	€ 381,85
		CIG		
		CUP	J93D21003880002	